ID				작업 이름		기간	시작	완료
	0					25 일		_
1		-9		노마노패				20-12-22 (화)
2		-9		프로젝트 계획수립				20-11-23 (월)
3		-9		프로젝트 주제 선정				20-11-23 (월)
4		-9	(	아이디어 회의 및 기획안 작성				20-11-23 (월)
5	•	*		아이디어 회의			20-11-18 (수)	` ′
6	•	*		프로젝트 주제 확		2 일	20-11-20 (금)	` ′
7	•	*		프로젝트 주제 확		2 일	20-11-20 (금)	
8	•	*		프로젝트 일정 수	립 및 WBS 작성	2 일	20-11-21 (토)	
9	•	*		기획안 작성		2 일	20-11-21 (토)	
10		-5	프로	젝트 개발		21 일		20-12-21 (월)
11		-9	_	_AI		20 일	20-11-23 (월)	20-12-18 (금)
12		-5	7	학습 데이터 구축		20 일		20-12-18 (금)
13		-5		데이터 구성		6 일		20-11-30 (월)
14	•	*		데이터 수집		2 일	20-11-23 (월)	20-11-24 (화)
15		*		데이터 전처리		2 일	20-11-25 (수)	20-11-26 (목)
16	•	*		데이터 Labeling		2 일	20-11-28 (토)	20-11-30 (월)
17		-59		딥러닝 아키텍쳐		9 일	20-12-01 (화)	20-12-11 (금)
18		-5		알고리즘 구성		9 일	20-12-01 (화)	20-12-11 (금)
19	_	*		딥러닝 모델 2	E사 및 분석	5 일	20-12-01 (화)	20-12-07 (월)
20	•	*		딥러닝 모델 학	학습 및 최적화	4 일	20-12-08 (화)	20-12-11 (금)
				작업		비활성 요약		외부 작업
				나눈 작업		수동 작업		외부 중요
ㅠㅋ져	u –			중요 시점	<b>♦</b>	기간만		마감일
		NoMaskN	IoPass	요약		수동 요약 겹쳐	여서 표시 🗕	진행
날싸:	날짜: 20-11-20 (금)			· 프로젝트 요약		수동 요약	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	수동 진행
				비활성 작업		시작 날짜만	Е	, 0 2 0
				비활성 중요 시점	$\Diamond$	완료 날짜만	3	
				1		페이지		

D	작업 모드 작업 이름				기간	시작	완료	
	0					6 일		
21		-5		딥러닝 모델적용				20-12-18 (금)
22		-5		알고리즘 구성	~ -	6 일		20-12-18 (금)
23	•	*		클라우드 서버		3 일	20-12-11 (금)	
24	•	*		실시간 분류 성	능 개선	4 일	20-12-15 (화)	
25		-5		loT	10 일		20-12-04 (금)	
26		-5	1	설계		3 일		20-11-25 (수)
27		-5		라즈베리파이		3 일		20-11-25 (수)
	•	*		카메라 기능		1 일	20-11-23 (월)	
29	•	*		적외선 센서		2 일	20-11-24 (화)	
30	•	*		서보모터		3 일	20-11-23 (월)	20-11-25 (수)
31		-5	=	<b>구</b> 현		5 일	20-11-30 (월)	20-12-04 (금)
32		-5		기구제작		5 일	20-11-30 (월)	20-12-04 (금)
33		*		모형기구 제작 !	및 적용	5 일	20-11-30 (월)	20-12-04 (금)
34		-5	팀_	클라우드		21 일	20-11-21 (토)	20-12-21 (월)
35		-	1	설계		3 일	20-11-21 (토)	20-11-25 (수)
	•	*		데이터베이스 설계		1 일	20-11-21 (토)	20-11-21 (토)
	•	*		AWS 설계		2 일	20-11-23 (월)	20-11-24 (화)
38	•	*		관리자 페이지 UI	설계	1 일	20-11-25 (수)	20-11-25 (수)
39	•	*		RESTful API 규칙		1 일	20-11-25 (수)	20-11-25 (수)
40		-5	=	<b>구</b> 현		16 일	20-11-26 (목)	20-12-17 (목)
				작업		비활성 요약		의부 작업
						4 E TIOI		의 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기
프로적	프로젝트: NoMaskNoPass		oPass	중요 시점	<b>♦</b>	기간만		마감일
날짜: 2	날짜: 20-11-20 (금) 요약 프로젝트 요약 비활성 작업 비활성 중요 시점 ◇			요약		수동 요약 겹쳐	여서 표시 🗕	진행
				프로젝트 요약		수동 요약		수동 진형
				비활성 작업		시작 날짜만	Е	
				$\Diamond$	완료 날짜만	3		
				1		페이지		

D	작업 모드 작업 이름				기간	시작	완료	
	0							
41		*		데이터베이스 구축		1 일	20-11-26 (목)	20-11-26 (목)
42		*		실시간 마스크 사전		2 일 2 일	20-11-27 (금)	20-11-30 (월)
43		*		방문 기록(현재 시간) RDS에 저장			20-12-01 (화)	20-12-02 (수)
44	_	*		API Gateway 구축		2 일	20-12-03 (목)	20-12-04 (금)
45	•	*		SNS 서비스 구현		2 일	20-12-05 (토)	20-12-06 (일)
46		-9		Lambda 함수		4 일	20-12-07 (월)	20-12-10 (목)
47		*		마스크 썼는지 인	<u>ŀ</u> 썼는지 판별할 경	-'2 일	20-12-07 (월)	20-12-08 (화)
48		*		학습시킬 경우		2 일	20-12-09 (수)	20-12-10 (목)
49		-5		관리자 페이지		5 일	20-12-11 (금)	20-12-17 (목)
50		*		UI 구성		1 일	20-12-11 (금)	20-12-11 (금)
51	<b>.</b>	*		로그인 / 로그아 <sup>.</sup>	웃	2 일	20-12-12 (토)	20-12-13 (일)
52		*		CloudWatch 모니	니터링 연 <del>동</del>	2 일	20-12-14 (월)	20-12-15 (화)
	•	*		방문 기록 (통계	)	1 일	20-12-16 (수)	20-12-16 (수)
54	•	*		도메인 매핑 설정	5	2 일	20-12-16 (수)	20-12-17 (목)
55		-9	E:	∥스트		1 일	20-12-18 (금)	20-12-18 (금)
56		*		디버깅		1 일	20-12-18 (금)	20-12-18 (금)
57		-5	Н	ᅢ포		1 일	20-12-19 (토)	20-12-21 (월)
58	•	*		배포 자동화		2 일	20-12-19 (토)	20-12-20 (일)
59		*		AWS 배포 테스트		1 일	20-12-21 (월)	20-12-21 (월)
60		-5	팀_	빅데이터		17 일	20-11-23 (월)	20-12-15 (화)
				71.01			D	
				작업		비활성 요약		외부 작업
				나눈 작업		수동 작업		외부 중요
ᄑᄅ절	프로젝트: NoMaskNoPass 날짜: 20-11-20 (금)			중요 시점	<b>♦</b>	기간만		마감일
				요약		수동 요약 겹	쳐서 표시 🚤 🚤	진행
ㄹ까				프로젝트 요약		수동 요약		수동 진형
				비활성 작업		시작 날짜만	Е	
	비활성 중요 시점				$\Diamond$	완료 날짜만	3	
						페이?	प ।	

D		작업 모드 작업 이름			기간	시작	완료	
	0							
61		-9	7	개발환경 설정 및 연		3 일		20-11-25 (수)
62		-5		AWS 작업환경 연		3 일		20-11-25 (수)
63	•	*		빅데이터용 AW	S 서버 구축	2 일	20-11-23 (월)	
64	•	*		9조 AWS 환경 ·		2 일	20-11-24 (호)	20-11-25 (수)
65		-59		헤이터 수집 및 저장		9 일	20-11-23 (월)	20-12-03 (목)
66		-5		데이터 수집 및 저	장	9 일	20-11-23 (월)	20-12-03 (목)
67	*	*		이미지 데이터 :	수집 및 저장	2 일	20-11-23 (월)	20-11-24 (화)
68	•	*		수치형 데이터 :	수집 및 저장	1 일	20-11-30 (월)	20-11-30 (월)
69	•	*		텍스트 데이터 :	수집 및 저장	3 일	20-12-01 (화)	20-12-03 (목)
70		-59	E	데이터 전처리 및 EI	OA(탐색적 자료분석	석12 일	20-11-25 (수)	20-12-10 (목)
71		-59		데이터 전처리		8 일	20-11-25 (수)	20-12-06 (일)
72	•	*		이미지 데이터	전처리	3 일	20-11-25 (수)	20-11-27 (금)
73	•	*		수치형 데이터	전처리	3 일	20-11-30 (월)	20-12-02 (수)
74	•	*		SNS 텍스트 데(	기터 전처리	2 일	20-12-04 (금)	20-12-06 (일)
75		-5		EDA(탐색적 자료	분석)	4 일	20-12-07 (월)	20-12-10 (목)
76		*		SNS 텍스트 데(	기터 EDA	4 일	20-12-07 (월)	20-12-10 (목)
77		-5		베이터 분석 및 시각	화	3 일	20-12-11 (금)	20-12-15 (화)
78		*		sns 코로나(or 마스	노크) 긍정부정 감정	J-13 일	20-12-11 (금)	20-12-15 (화)
79		-5	프로직	벡트 테스트		2 일	20-12-17 (목)	20-12-19 (토)
80		*	전치	데 시스템 점검		3 일	20-12-17 (목)	20-12-19 (토)
				작업		비활성 요약	Π	의부 작업
							П	
				나눈 작업				외부 중요
프로적	∥트: I	NoMaskN	oPass	중요 시점	<b>♦</b>	기간만		마감일
	=— (—: 115Mdski16 날짜: 20-11-20 (금)			요약		수동 요약 겹쳐	셔서 표시 🗕	진행
= 11.	2M. 20-11-20 (B)			프로젝트 요약		수동 요약		수동 진형
				비활성 작업		시작 날짜만	Е	
				비활성 중요 시점	$\Diamond$	완료 날짜만	3	
				ı		페이기	<b>√</b> 4	

ID		작업 모드	작업 이름	기간	시작	완료
	0					
81		*	시스템 최종 사안 수정	1 일	20-12-19 (토)	20-12-19 (토)
82		*	최종 시스템 점검	1 일	20-12-18 (금)	20-12-18 (금)
83		-9	프로젝트 마무리	2 일	20-12-21 (월)	20-12-22 (화)
84		*	포트폴리오 제작	1 일	20-12-21 (월)	20-12-21 (월)
85		*	발표 준비	1 일	20-12-22 (화)	20-12-22 (화)











